

PLAN D'ACTION 2016-2017

| Axes d'intervention | Objectifs | actions | État | échéancier |
|---------------------|---|---|--|-------------------------------|
| ENVIRONNEMENT | Diagnostiquer la santé du lac et établir les priorités d'actions pour la protection du lac pour les 5 prochaines années | Réaliser les études nécessaires pour obtenir un diagnostic santé complet du lac (une solution proposée: Obtenir l'engagement de la municipalité à participer au programme de <i>Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides</i>). | Réalisé | Été 2017 |
| | | Mise sur pied d'un comité environnement. | En cours | 2017 |
| | Revégétalisation des plages | Actualisation des plans de végétalisations des plages (avec le concours des responsables de plages). | En cours | Hiver 2017 |
| | | Plantations. | Prévue | Printemps 2017 / automne 2017 |
| | Révégétaliser les berges et les murets | Sensibiliser et informer à propos des murets. Consulter les riverains pour évaluer leurs besoins. Collaborer avec la Municipalité pour obtenir de l'aide (soutien législatif, financier et autre) dans nos efforts. | Intégration au projet Soutien technique des lacs | Hiver/printemps 2017 |
| | | Aider les riverains pour l'achat de plants et la plantation. | Intégration au projet Soutien technique des lacs | Printemps 2017 |
| | Contre le ruissellement | Documenter les problèmes de ruissellement (lancer un appel à l'action aux riverains). | Intégration au projet Soutien technique des lacs | Hiver/printemps 2017 |

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ – 4 Mai 2017

| | | | | |
|------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | Sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales | Affichage aux plages. | Intégration au projet Soutien technique des lacs | Printemps été 2017 |
| | | Diffusion d'information sur le site Internet et par infolettre. | Prévue | Printemps été 2017 |
| | | Rencontre avec les membres incluant une conférence sur les bonnes pratiques d'aménagement. | Reporté | Printemps 2017 Automne 2017 ? |
| VIE ASSOCIATIVE | Retracer l'historique du lac et de l'association | Recherches administratives et consultation des citoyens. | Reporté | Hiver 2017 |
| | Faire cesser les nuisances du Prema Shanti | Administration d'une pétition auprès des membres. | Réalisé | Automne/hiver 2016-2017 |
| | | Mise en branle d'une action à porter légale (plainte auprès de la régie des alcools/recours collectif, etc.). | Réalisé | 2017 |
| | Assurer une saine gestion de l'association | Gérer les cotisations annuelles. | En cours | En continu |
| | Régulariser le nom de l'association avec le vrai nom du lac (lac Doré, et non lac Golden) | Préparer une résolution à faire passer auprès des membres. | Prévue | AGA 2017 |
| | Communiquer avec les membres | Mise à jour des adresses Internet avec fiches cotisation 2016. | Réalisé | Hiver 2017 |
| | | Mise à jour du site Internet. | | En continu |
| | | Rencontre avec les membres. | Non réalisé | Printemps 2017 |
| | | Organisation de l'AGA 2017 | En cours | Juin 2017 |
| | GESTION DES PLAGES | Contrôler les accès aux plages | Valider les accès notariés à Big Dock. | Reporté |

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DORÉ – 4 Mai 2017

| | | | | |
|--|---|--|----------|--------------------|
| | | | | |
| | Entretien des plages | Réparation de la clôture et réaménagement des accès à l'eau à Big Dock. | Prévue | Printemps 2017 |
| | | Projets discrétionnaires des responsables de plages. | En cours | En continu |
| | Augmenter la sécurité aux plages | Offre de formation RCR aux responsables de plage et membres qui le souhaiteraient. | Reporté | Printemps/été 2017 |

PROJETÉ